

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 18 dd 10.04.2014, immediat. eseg.

**OGGETTO:       LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO FILTROCOCLEA A SERVIZIO DELLA  
FOGNATURA DI CASTELFONDO, RAINA – DOVENA E SALOBBI (C.C. BREZ),  
SULLA P.F. 1041/1 IN C.C. CASTELFONDO”.**  
**APPROVAZIONE PERIZIA N° 1 DI ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO.**  
**CODICE CIG.: Z730A0CF8B.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che una serie di verifiche esperite dagli organi territorialmente competenti in materia hanno portato all’emanazione di un provvedimento di diffida, formalizzato con Determinazione del Dirigente del settore Gestione Ambientale n. 5 di data 10.01.2013 agli atti sub prot. n.ro 172 di data 14.01.2013, con il quale si prescrive di adottare interventi URGENTI atti a garantire la corretta funzionalità dell’impianto Imhoff esistente ed una più agevole gestione dello stesso comprendendo anche l’installazione, a monte della vasca Imhoff, di un impianto di grigliatura a pulizia meccanizzata da posizionare in un’area facilmente accessibile per la sua ordinaria manutenzione;

Richiamato in proposito il verbale di somma urgenza reso dal tecnico comunale in data 07 febbraio 2013 sub. prot. n.ro n.ro 558;

Vista la deliberazione giuntale n.ro 47 dd. 21.05.2013, con la quale si incaricava l’ing. Luca Flaim, con studio tecnico in Cles (TN), per la redazione del progettazione preliminare, definitiva, rilievo e frazionamento, riferito ai lavori di “Realizzazione Nuovo impianto di trattamento acque reflue urbane (imhoff) a servizio degli abitati di Castelfondo – Raina – Dovenà e Salobbi (C.C. Brez)”;

Vista la deliberazione giuntale n.ro 110 dd. 11.11.2013, esecutiva, con la quale veniva integrato l’incarico originario affidato all’ing. Luca Flaim, dello Studio Flaim Ingegneria –con studio in Cles, Via F. Filzi, 17 per la redazione della progettazione esecutiva in sintonia con la progettazione preliminare e definitiva già svolta dal medesimo, nonché di affidare allo stesso la Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Rilevato che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale, approvava in linea tecnica il progetto esecutivo di “Realizzazione Nuovo impianto di trattamento acque reflue urbane (imhoff) a servizio degli abitati di Castelfondo – Raina – Dovenà e Salobbi (C.C. Brez)” nell’importo complessivo di Euro 55.000,00.= così distinto: Euro 22.555,99,= per lavori a base d’appalto (comprensivi di Euro 500,00 per oneri per la sicurezza) ed Euro 32444,01.= per somme a disposizione dell’Amministrazione”;

Rilevato ancora che con la medesima deliberazione, si è designato responsabile del procedimento amministrativo il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, affidando allo stesso la gestione dello stanziamento di cui all’intervento 2090401 del Bilancio di Previsione E.F. 2013, capitolo PEG n. 3503 con la contestuale autorizzazione all’esecuzione dei lavori in economia, di cui all’art. 52, comma 4 della L.P. 26/1993;

Preso atto che con determinazione n. 62 dd. 13.11.2013 del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale si è provveduto ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in parola;

A seguito dell’evoluzione della problematica legata alla diffida emessa dall’APPA e la trattazione delle varie problematiche da questa emerse con i vari Servizi della Provincia, Organi di vigilanza competenti per territorio e Comune, si è pervenuti ad un accordo di elaborazione di una soluzione più articolata che vede il Comune di Castelfondo assumersi l’onere di realizzare nell’immediato un impianto filtrococlea mentre competerà al Servizio Opere Ambientali della Pat, la realizzazione del *collettore intercomunale di fognatura nera di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel: tratto di Castelfondo*;

Di seguito il progettista dell’intervento di competenza provinciale, ha evidenziato la necessità di corredare il progetto di idonea relazione geologica e geotecnica nonché di relazione ambientale sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo e che il Comune ha concordato con il Servizio Provinciale competente di accollarsi i costi relativi all’assistenza tecnica correlata al progetto alla luce di quanto sopra espresso formalizzando con deliberazione giuntale n.ro 113 dd. 27.11.2013 l’incarico ad un tecnico specializzato per la stesura della relazione al fine di consentire una puntuale programmazione dell’intervento con un integrazione di spesa di €uro 3.865,00.= oltre IVA 22% e contributo EPAP 2% per un totale di €uro 4.809,61.=.

Preso atto che, durante l’esecuzione dei lavori si rende necessario predisporre l’impianto filtrococlea di allacciamento alla rete acquedottistica per la pulizia dei macchinari installati e che tale allacciamento crea problematiche inerenti la portata di acqua e il funzionamento dell’idrante antincendio posizionato in Loc. Castello è necessario creare un by-pass sulla rete potabile e posizionare delle saracinesche di emergenza, pertanto la variante progettuale n° 1 si riferisce esclusivamente al quadro economico dei lavori ed in particolare all’utilizzo delle somme accantonate del ribasso d’asta nelle somme a disposizione dell’amministrazione per l’opera di cui in oggetto;

Valutata ora la necessità di evidenziare tale riepilogo, come meglio rappresentato nel “quadro comparativo delle lavorazioni” che si riporta qui di seguito:

**PERIZIA N° 1 ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO:**

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	G.C. N°113	PERIZIA N°1
<b>IMPORTO LAVORI a base d'asta</b>	€ 22.055,99	€ 16.099,33	€ 16.099,33	€ 16.099,33
Oneri per la sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>A - TOTALE LAVORI</b>	€ 22.555,99	€ 16.599,33	€ 16.599,33	€ 16.599,33
Ribasso d'asta 27,007% + risparmio su iva lavori		€ 5.956,66	€ 5.956,66	€ 4.642,32
Risparmio su iva lavori B.6b		€ 595,66	€ 595,66	
Risparmio su somme a disposizione amministrazione				
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1 a - Spese tecniche per progetto e D.L. (compresi contributi previdenziali)	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00
B.1 b - Spese tecniche geologo (compresi contributi previdenziali)	€ 867,00	€ 867,00	€ 867,00	€ 867,00
<i>B.1 c - Integrazione incarico geologo Del. N. 113 27/11/2013 (compr. contr. prev.)</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.942,30	€ 3.942,30
B.2 - Imprevisti	€ 267,86	€ 267,86	€ 267,86	€ 267,86
B.3 - Lavori collegamenti elettrici - quadri	€ 2.366,30	€ 2.366,30	€ 2.366,30	€ 2.366,30
B.4 - Allacciamento SET	€ 1.902,54	€ 1.902,54	€ 1.902,54	€ 1.902,54
B.5 - Installazione impianto grigliatura fine filtrococlea	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
B.6a - Iva su (B.1a + B.1b + B.1c + B.4 + B.5) 22%	€ 4.921,30	€ 4.921,30	€ 5.788,60	€ 4.248,60
B.6b - Iva su (A + B.2 + B.3 + B.7) 10%	€ 2.519,01	€ 1.923,35	€ 1.923,35	€ 2.873,35
<i>B.7 - Lavori di sistemazione acquedotto in loc. Castello</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 32.444,01	€ 31.848,35	€ 36.657,95	€ 38.567,95
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 59.809,60	€ 59.809,60

Valutato che i lavori inseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione perizia n° 1 di assestamento del quadro economico oggetto del presente provvedimento, sono considerati necessari per dare completezza all’opera;

Preso atto che la spesa è contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso rispettivamente dal Segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per accelerare nel limite del possibile la conclusione delle opere;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.ro 23 di data 28.11.2002 esecutiva a sensi di legge;

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

- Di **approvare** per le motivazioni espresse in premessa la “Perizia di Variante n° 1 – Assestamento del quadro economico” dei lavori di “Realizzazione Nuovo impianto di trattamento acque reflue urbane (imhoff) a servizio degli abitati di Castelfondo – Raina – Dovenà e Salobbi (C.C. Brez)”, riguardante le opere e le modifiche apportate al quadro economico a seguito della predetta variante come di seguito riassunte nell’allegato quadro economico dei lavori parte integrante e sostanziale presente deliberazione.
- Di **approvare** altresì l’elaborato tecnico “quadro economico dei lavori” di perizia n° 1.
- Di **dare atto** che la perizia di variante non prevede complessivamente superi di spesa e pertanto è contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio impegnato.
- Di **individuare**, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
- Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.

6. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico [www.Albotelematico.tn.it](http://www.Albotelematico.tn.it).
7. Di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m.
  - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971 n.ro 1034;
  - In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199.