

OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADA DI ACCESSO ALL’ABITATO DI CASTELFONDO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.RO 2: RETTIFICA QUADRO ECONOMICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione n.ro 501 dd. 22.12.2008 con la quale la P.A.T. – Agenzia Provinciale Opere Pubbliche ha affidato al Comune di Castelfondo la delega ex art. 7 L.P. 27/1993 e s.m. per l’esercizio di competenze relative all’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana strada di accesso all’abitato di Castelfondo;

Richiamata la propria deliberazione n.ro 109 dd. 29.12.2014, divenuta esecutiva l’11.01.2015, con la quale si approvazione la perizia di variante n.ro 2 dei “Lavori di Riqualificazione Urbana strada di accesso all’abitato di Castelfondo” necessaria al fine di riportare alcune correzioni quantitative dovute a modesti discostamenti in più o in meno a quanto originariamente previsto;

Il quadro allora approvato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori	€ 209.577,74
economie	€ 27.896,47
Oneri per la sicurezza specifici	€ 6.299,29
A) TOTALE LAVORI	€ 243.773,50
Ribasso d'asta 27,388%	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Acquisizione aree (elenco espropri)	€ 51.643,35
2) Occupazioni temporanee e danni	€ 3.269,20
3) Imprevisti	€ 16.817,71
4) Per opere di rivestimento muro in ca	€ 21.481,35
5) Spese Tecniche ( D.L. + sicurezza in fase prog. e in esec.)	€ 15.816,15
6) Revisione frazionamento e piano esproprio	€ 3.080,15
7) Spese tecniche per perizia n°2	€ 433,34
8) Contributo Cassa previdenza su spese tecniche 4%	€ 773,19
9) Iva su spese tecniche + cont. Cassa 22 %	€ 4.422,62
10) Iva su Lavori + imprevisti 22%	€ 57.330,07
11) Perizia geologica e caratterizzazione chimica terreno	€ 2.617,48
12) Contributo per autorità vigilanza	€ 225,00
13) Collaudo statico	€ 825,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 178.734,89
TOTALE COMPLESSIVO	€ 422.508,39

Considerato che il quadro economico contenuto nell’elaborato “Perizia di variante n.ro 2” a firma del progettista e D.L. Arch. Walter Dalpiaz, conteneva un errore materiale riferito al mancato calcolo dell’I.V.A. sulla voce 4 “rivestimento murature”;

Preso atto dell’errore riportato nel quadro economico l’arch. Walter Dalpiaz ha provveduto riformulare il quadro economico che si riporta qui di seguito corretto:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori	€ 209.577,74
economie	€ 27.896,47
Oneri per la sicurezza specifici	€ 6.299,29
A) TOTALE LAVORI	€ 243.773,50
Ribasso d'asta 27,388%	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Acquisizione aree (elenco esprori)	€ 51.643,35
2) Occupazioni temporanee e danni	€ 3.269,20
3) Imprevisti	€ 12.944,03
4) Per opere di rivestimento muro in ca	€ 21.481,35
5) Spese Tecniche ( D.L. + sicurezza in fase prog. e in esec.)	€ 15.816,15
6) Revisione frazionamento e piano esproprio	€ 3.080,15
7) Spese tecniche per perizia n°2	€ 433,34
8) Contributo Cassa previdenza su spese tecniche 4%	€ 773,19
9) Iva su spese tecniche + cont. Cassa 22 %	€ 4.422,62
10) Iva su Lavori A) + imprevisti B3) + B4) 22%	€ 61.203,75
11) Perizia geologica e caratterizzazione chimica terreno	€ 2.617,48
12) Contributo per autorità vigilanza	€ 225,00
13) Collaudo statico	€ 825,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 178.734,89
TOTALE COMPLESSIVO	€ 422.508,39

Rilevata l’urgenza di procedere;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso rispettivamente dal Segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.ro 23 di data 28.11.2002 esecutiva e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 12 dd. 18.03.2010, esecutiva a sensi di legge;

Visto il TULLRROC approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

delibera

- Di **approvare** per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica de quadro economico relativo alla “Perizia di Variante n.ro 2” dei lavori di “**Riqualificazione urbana strada di accesso all’abitato di Castelfondo**”, redatta dall’arch. Walter Dalpiaz con studio in Cles, approvata con proprio provvedimento n.ro 109 dd 29.12.2014.
- Di **approvare** pertanto il quadro economico così come modificato e riportato nella parte premessuale del presente provvedimento.
- Di **individuare**, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
- Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
- Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
- Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it).
- Di **dare evidenza** che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
  - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.