

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 62 dd. 16.10.2014, immdiat. eseg.

OGGETTO: LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI CASTELFONDO”. AUTORIZZAZIONE DIVERSO UTILIZZO SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. CODICE CUP G96B06000050003.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 37 dd. 10.03.2009 esecutiva a sensi di legge, con la quale veniva incaricata la BSV Società d’Ingegneria S.r.l, con studio tecnico in Taio (TN) , Via Roma, 60, per la redazione del progetto esecutivo, coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dell’opera “Lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo”;

Preso atto che con determinazione n.ro 81 dd. 20.12.2010 del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale si è provveduto ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei: Lavori di ”Ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 29 dd. 28.03.2013 con la quale si approvava da ultimo il quadro economico dell’opera di cui in oggetto come segue:

A.	IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	Euro	638.896,33
A.2	Oneri per la sicurezza		7.449,29
A	Importo complessivo		646.345,62
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Acquisto e posa in opera sistema monitoraggio serbatoi		38.614,03
B.2	Accantonamento per indennizzi quali danni servitù di passaggio occupazione temporanea, etc...		3.500,00
B.3a	Accantonamento per parere di conformità rilasciato U.O Igiene pubblica e Prevenzione Ambientale		378,50
B.3b	Contributo autorità vigilanza		375,00
B.4	Imprevisti		00,00
B.4a	Manutenzione d’urgenza potabilizzatore serbatoio		5.440,00
B. 4 b	Impianto di potabilizzazione vasca Val		3.960,00
	Sistemazione opere di presa		25.000,00
B.5	Allacciamento alimentazione elettrica		17.000,00
B.6a	Spese tecniche, progettazione, d.l., collaudo, indagini geologiche, rilievi, adempimenti T.U. 81/08		113.713,39
B.6b	Contributo integrativo, indagini geologiche, collaudo, adempimenti T.U. 81/08		4.548,54
B.7	IVA 10% su lavori		70.995,97
B.8	IVA 20% B.6a + B.6b		5.001,23
B.9	IVA 21% B.6a + B.6b		19.583,72
B.10	IVA 21% su lavori		5.544,00
B	Totale somme a disposizione		313.654,38
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)		960.000,00

Vista la proposta dela D.L. di cui al protocollo n.ro 3366 dd 10.10.2014 ed in particolare quanto espresso nella relazione resa dal D.L. medesimo, ing. Dino Visintainer :

...”*In particolare nelle somme a disposizione dell’Amministrazione è stato accantonato un importo pari ad e 25.000,00 ricavato dal recupero del risparmio d’offerta per opere di “sistemazione opere di presa”. Dette opere prevedevano un insieme di lavori di manutenzione straordinaria presso le opere di presa Plaza dei Cavaì e Fodasen.In sede di realizzazione dei lavori di appalto principale, durante la realizzazione del by-pass al serbatoio di Castelfondo, necessario per le opere di manutenzione straordinaria dei serbatoi di Raina e di Castelfondo, ci si è resi conto che le tubazioni di collegamento tra i serbatoi e la rete dei centri abitati non sono più in grado di essere messe in pressione....*
...(il D.L.)... *consiglia l’Amministrazione comunale, vista l’urgenza e la precarietà della situazione idropotabile, di modificare la tipologia dei lavori già programmati, ma non ancora eseguiti, utilizzando l’accantonamento nelle*

somme a disposizione per la sostituzione del primo trattop della tubazione sopra menzionata in quanto nettamente più urgente rispetto alla manutenzione delle opere di presa. “

Le opere descritte nella proposta, come precisa il tecnico, si riferiscono a lavori imprevedibili in sede progettuale e che, comunque, risultano ora urgenti e necessari per il corretto funzionamento dell’intera rete idrica;

Dato atto che la modifica introdotta non comporta variazioni nel costo complessivo dell’opera né negli importi relativi all’appalto come si desume dalla documentazione tecnica resa dal D.L. Ing. Dino Visintainer e dato atto che di fatto la modifica comporta esclusivamente la sostituzione della voce “SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA” con la voce “ SISTEMAZIONE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO SERBATOI” all’interno delle somme a disposizione rappresentate nel quadro economico dell’opera;

Preso atto che la spesa è contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio;

Rilevata la necessità di dichiarare l’immediata esecutività della presente onde procedere con la massima celerità agli interventi;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell’U.T.C.;

Dato atto che, il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" così come modificata dalla L.P.15 dicembre 2004 n.10 e il Relativo Regolamento di Attuazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di **autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa, la diversa utilizzazione delle somme in diretta amministrazione di cui alla voce “SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA” del quadro economico relativo all’opera così come approvato con deliberazione della G.C. n.ro 29 dd 10.03.2009 quantificate in € 25000,00 destinandole alle finalità descritte nella proposta di intervento redatta dal Direttore dei Lavori ing. Dino Visintainer datata settembre 2014 e depositata in Comune in data 10.10.2014 al n.ro 3366.
2. Di **approvare** quindi integralmente gli elaborati denominati “Proposta di Intervento” a firma dell’ing. Dino Visintainer, Direttore dei Lavori, resi all’Amministrazione in data 10.10.2014 sub. prot. n.ro 3366.
3. Di **approvare** di conseguenza la modifica del quadro economico testé citato sostituendo la voce “SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA” con la voce “ SISTEMAZIONE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO SERBATOI” di pari importo.
4. Di **dare atto** che la modifica non si riferisce alle opere appaltate e pertanto non vengono in alcun modo modificati i termini contrattuali con la ditta appaltatrice.
5. Di **individuare**, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
6. Di **dare atto** che competeranno tra l’altro al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti conseguenti alla fase esecutiva correlata al presente provvedimento ed in particolare alla procedura di affido delle opere attraverso trattativa privata diretta sulla base delle vigenti disposizioni normative e fissate dalla Giunta Comunale medesima in materia.
7. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.

9. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematicowww.Albotelematico.tn.it.
10. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m.
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971 n.ro 1034;
 - In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199.